

## Echéancier de fusion de réseaux écologiques

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Année du projet</b>	1	2	3	4	5	6	6+1	6+2									
<b>Réseau A</b>	Rapport initial 1 <sup>ère</sup> phase		Rapport intermédiaire 1 <sup>ère</sup> phase				Retardement de la reconduction		Rapport final 1 <sup>ère</sup> phase								
<b>Année du projet</b>			1	2	3	4	5	6									
<b>Réseau B</b>			Rapport initial 1 <sup>ère</sup> phase		Rapport intermédiaire 1 <sup>ère</sup> phase				Rapport final 1 <sup>ère</sup> phase								
<b>Année du projet</b>									1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Réseau fusionné</b>						Projet de fusion			Reconduction Rapport initial 2 <sup>ème</sup> phase	Suivi du projet et animation			Rapport intermédiaire 2 <sup>ème</sup> phase	Suivi du projet et animation			Rapport final 2 <sup>ème</sup> phase

2 comités, 2 suivis de projet

1 comité, 1 suivi de projet